

## 活動報告

団体名	アップルライン復興プロジェクト
活動名	農家の収穫・出荷作業および畑の修繕・復興作業、被災家屋の撤去・清掃作業
活動期間	2020/01/22 ～ 2020/02/28
活動の成果	地域の被災住民や農家の畑等約 20 世帯の 20ha の泥出しを行ったことで地元地域の復興活動に貢献ができた。作業を行う前は重機を扱えるオペレーターが少なかったため作業の進捗が悪かったが、協力していただける方に依頼をしたことでオペレーターも派遣でき、作業スピードが向上した。その結果、想定に近い範囲の撤去作業を完了することができた。事務・庶務作業も依頼しておこったことにより、撤去作業に集中できる人員がふえ、作業効率があがったとともに、被災企業で困っているところの相談・アドバイス・作成もお手伝いすることが可能となり、そういった方々のお力にもなれた。これからの災害対策や今後の復興計画については、専門家を入れることにより、実効性の高いものを作り上げることができた。
寄付者へのメッセージ	この度の助成事業において、台風によって大きな損害を受けた地域の住民、農家、企業等に対して当団体から多少なりとも復興のためのお手伝いをすることができました。対象となった方々からは、感謝の言葉をいただき、また当団体の者たちも少しでも復興の役に立てたことを心から喜んでおります。復興についてはこれからとなりますが、助成金を利用させていただき、第一歩となる活動をおこなえたことに関わったみんなが大変感謝しております。今後も復興のために進んでいきます。この度は、皆様の温かい寄付を賜りまして誠にありがとうございました。

(活動のようす)

